



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/26-09-2025 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 270/2025

Θέμα 2^ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Υλοποίηση και λειτουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου στη Σκοτούσσα”».

Την 26^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11924/25-9-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Σκοτούσσας και Στρυμονικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν πέντε (5). Τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα αναπλήρωσε ο κ. Αναστάσιος Νεολιαντζής και τον κ. Γεώργιο Κουτσάκη αναπλήρωσε η κ. Μαρία Γεωργιάδου.

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέων	Πρόεδρος
2 Αναστασία(Νατάσα)	Χαλκίδου	Παναγιώτης	Μέλος
3 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος
4 Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης	Αναπλ. Μέλος
5 Μαρία	Γεωργιάδου	Αναστάσιος	Αναπλ. Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Δημήτριος Τζήκας
2. Χρήστος Μπαλάσκας
3. Κωνσταντίνος Αραμπατζής
4. Γεώργιος Κουτσάκης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, αφού επιβάλλεται άμεσα η λήψη αποφάσεων, καθώς υπάρχουν πειστικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για το πρώτο έργο και για την άμεση υπογραφή σύμβασης για το δεύτερο έργο.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 11879/24-9-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85.

2) του ν.4412/2016 άρθρο 156 , όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/21.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ» προϋπολογισμού 576.207,69€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρηματοδότηση Π.Α.Α. 2014-2020, λόγω μεταβολής του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Τα γενικά, τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του παραπάνω έργου αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Το θέμα κρίνεται ως επείγων, καθώς υπάρχουν πειστικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας, η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και η υπ' αρ. 4662/24-9-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Κ.Μ. Ανέφερε επίσης ότι συνολικά ο 2^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 450.922,13€, ήτοι είναι σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, ποσού 259.870,24€, τη δαπάνη για Γ.Ε. και Ο.Ε., ποσού 46.776,64€, το κονδύλιο των απροβλέπτων 0,00€, το κονδύλιο για αναθεώρηση 57.000,00€ και τέλος, το κονδύλιο Φ.Π.Α. 87.275,25€. Στον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα είπε, καταναλώνεται μέρος του κονδυλίου των απροβλέπτων της σύμβασης για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών και των νέων τιμών και δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85, τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου “Υλοποίηση και λειτουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου στη Σκοτούσσα”, την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, την υπ' αρ. 4662/24-9-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Κ.Μ., την υπ' αρ. 11879/24-9-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “Υλοποίηση και λειτουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου στη Σκοτούσσα”, προϋπολογισμού 576.207,69€ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση Π.Α.Α. 2014-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 270/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 9:06.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 26-9-2025
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης