



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/21-07-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 85/2020

Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης – Βαλτερού – Καρπερής - Λιθοτόπου».

Σήμερα την 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την υπ'αρ. 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ύστερα από την με αρ. 7431/16-07-2020 πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στον Δήμαρχο, στη Γενική Γραμματέα του Δήμου, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Ηράκλειας, Σκοτούσσας και Λιθοτόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 25.

Συγκεκριμένα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω:	Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Μαρία Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου</li> <li>2. Βασίλειος Καμήλαλης, Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου</li> <li>3. Δημητρούλα Αυτζή, Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου</li> <li>4. Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλο</li> <li>5. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>6. Χρήστος Τσομπανίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>7. Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>8. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>9. Χρήστος Χασάπης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>10. Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>11. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>12. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>13. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος</li> <li>2. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος</li> </ol>

14. Κωνσταντίνος Δόστογλου, Δημ. Σύμβουλος 15. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος 16. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δημ. Σύμβουλος 17. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 18. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 19. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 20. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος 21. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος 22. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 23. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 24. Γεώργιος Χίντζιος, Δημ. Σύμβουλος 25. Δέσποινα Χατζίδου, Δημ. Σύμβουλος	
---	--

<p>Ακόμα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Γιαννούλα Καλαϊτζή, Πρόεδρος του Συμβ. Ηράκλειας</li> <li>2. Βασίλειος Ζιγκερίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιθοτόπου</li> <li>3. Δήμητρα Τρακαλιάνη, Πρόεδρος του Συμβ. Σκοτούσας</li> </ol>	
---	--

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσάκης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τέσσερα (4) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη.

1. Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου «ΓΕΩΜΗΛΑ» στην κ. Παπαδοπούλου Ευθυμία του Σταύρου».
2. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας χρηματοδότησης (β') από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 64.393,26€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2020.
3. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης – Βαλτερού – Καρπερής - Λιθοτόπου».
4. Ψήφισμα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει τα παραπάνω θέματα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγοντα.

Κατά τη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος διέκοψε για πέντε λεπτά τη συνεδρίαση, προκειμένου να επιστρέψει ο Δήμαρχος, ο οποίος εξήλθε της αίθουσας, ώστε να είναι παρών στη δευτερολογία του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη. Μετά την παρέλευση των πέντε λεπτών, η Πρόεδρος κήρυξε τη συνέχιση της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του ένατου (9<sup>ου</sup>) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Νικόλαος Μουρατίδης και κ. Σωτήριος Βατμανίδης.

Πριν τη συζήτηση του δέκατου έβδομου (17<sup>ου</sup>) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Γκάλιος.

Κατά τη συζήτηση του δέκατου όγδοου (18<sup>ου</sup>) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης.

Κατά τη συζήτηση του δέκατου ένατου (19<sup>ου</sup>) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του έκτου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ'αρ. 7364/15-07-2020 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85
- 2) Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016
- 3) Τον από 08-04-2020 Α.Π.Ε και την αιτιολογική του έκθεση
- 4) Την με αριθμό πρωτ. 1881/28-04-2020 Απόφαση της Ε.Υ Εφαρμογής Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»
- 5) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 7272/14-07-2020 έγγραφο του Δήμου Ηράκλειας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α 2014-2020

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης – Βαλτερού – Καρπερής - Λιθοτόπου» προϋπολογισμού 290.827,94€ από χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020».

Τα γενικά, τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του παραπάνω έργου αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα».

Στο σημείο αυτό τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος είπε ότι το έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας της Καρπερής. Ήταν από το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Έρχεται από το παρελθόν. Ο πρώτος μειοδότης, αφού λύθηκε η σύμβαση εργασιών, αποχώρησε. Μετά προέκυψε ο ΑΡΗΣ Κ.Α.Τ.Ε που προσπαθεί εδώ και αρκετά χρόνια να εκτελέσει το έργο. Υπήρχαν δυσκολίες για την εφαρμογή της μελέτης (διαχωριστικές νησίδες και διαχωριστικό σε τμήμα του δρόμου από Ηράκλεια προς πλατεία Καρπερής, διαμόρφωση πλατείας με σταμπωτό). Ωστόσο, δεν μπορεί να λειτουργήσει η πλατεία με τα διαχωριστικά του δρόμου. Ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί η μελέτη στην αρχική της διατύπωση. Η Διαχειριστική Αρχή με εκπρόσωπό της συμφώνησε ότι τα διαχωριστικά μπορούν να μη γίνουν. Το ίδιο και για το σταμπωτό. Έγιναν ενέργειες αποσπασματικά. Υπάρχουν πολλές τεχνικές ατέλειες που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Ζήτησε ο Δήμος να διορθωθούν. Ο εργολάβος ζητά και άλλα χρήματα. Από τον χειμώνα ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή αντιδικία με τον εργολάβο. Τελικά, η πλατεία της Καρπερής δεν κατασκευάστηκε ακόμα. Προσωρινά, για να λυθεί το πρόβλημα της λειτουργικότητας της πλατείας ο Δήμος πήγε κάποιες πλάκες. Έτσι, θα μπορεί να λειτουργήσει και η καφετέρια που υπάρχει εκεί, λόγω και των περιορισμών του κορωνοϊού. Οι πλάκες αυτές θα φύγουν, όταν χρειαστεί να φύγουν. Ο εργολάβος ζητά περισσότερα χρήματα. Δεν έχει κατασκευάσει αρκετά από όσα προέβλεπε η σύμβαση. Η τεχνική υπηρεσία έστειλε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε στο Τεχνικό Συμβούλιο που τον απέρριψε. Ο Δήμος ζήτησε από τη Διαχειριστική Αρχή εκ νέου έγκριση για συζήτηση και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, την οποία έστειλε σήμερα. Ο εργολάβος έκανε και αίτημα διακοπής εργασιών που απορρίφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία. Το τελικό ποσό θα είναι κατά 58.000,00€ λιγότερο, αφού δεν θα γίνει το σταμπωτό (επειδή η υπόβαση της πλατείας δεν θα το αντέξει) και δεν θα γίνουν και τα διαχωριστικά. Υπάρχει όφελος για τον Δήμο 58.000,00€.

Στη συνέχεια ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης ανέφερε πως τα πράγματα είναι έτσι, όπως τα είπε ο Δήμαρχος. Το έργο είναι από το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» από το 2007-2008. Είναι ο τέταρτος εργολάβος στη σειρά που το πήρε. Ήρθε με τις καλύτερες προϋποθέσεις και προοπτικές. Στη συνέχεια δημιούργησε ζητήματα. Για το σταμπωτό η Τοπική Αρχή της Καρπερής είχε συμφωνήσει. Μετά είδε ότι είναι αντιλειτουργικό. Είναι σεβαστή η αλλαγή. Πρέπει να μην χαθεί το έργο με κάθε τρόπο. Αν χαθεί, υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν από τον Δήμο πίσω χρήματα, επειδή πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο. Υπάρχει και ένα κομμάτι στο Βαλτερό.

Έπειτα, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85, τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, την υπ'αρ. 1881/28-04-2020 Απόφαση της Ε.Υ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», το υπ'αρ. 174577(948)/19-06-2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, το υπ'αρ. 7272/14-07-2020 έγγραφο του Δήμου Ηράκλειας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», το υπ'αρ. 7439/16-07-2020 έγγραφο του Δήμου Ηράκλειας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», το υπ'αρ. 3831/21-07-2020 έγγραφο της Ε.Υ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», την υπ'αρ. 7364/15-07-2020 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης – Βαλτερού – Καρπερής - Λιθοτόπου», που συντάξε ο επιβλέπων του έργου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τον οποίο η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 290.827,94 € με τον Φ.Π.Α.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2020.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 22.30 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε	Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου	Οι Πρόεδροι Των Κοινοτήτων
Γεώργιος Κουτσάκης	Μαρία Γεωργιάδου	Υπογραφές	Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 31-07-2020  
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου