



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/30-06-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 199/2025

Θέμα 6^ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση χώρου λαϊκής αγοράς -εμποροπανήγυρης Δήμου Ηράκλειας”».

Την 30^η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7780/26-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηράκλειας, Στρυμονικού και Αμμουδιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν πέντε (5). Την κ. Αναστασία Χαλκίδου αναπλήρωσε ο κ. Λεωνίδας Μπακάλης και τον κ. Δημήτριο Τζήκα αναπλήρωσε η κ. Μαρία Γεωργιάδου.

Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Ονοματεπώνυμο
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέων	Πρόεδρος	1. Δημήτριος Τζήκας
2 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος	2. Αναστασία(Νατάσα) Χαλκίδου
3 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Μέλος	3. Κωνσταντίνος Αραμπατζής
4 Λεωνίδας	Μπακάλης	Ιωάννης	Αναπλ. Μέλος	4. Χρήστος Μπαλάσκας
5 Μαρία	Γεωργιάδου	Αναστάσιος	Αναπλ. Μέλος	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας και η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 7487/20-6-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85.

2) του ν.4412/2016 άρθρο 156, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/21.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρηματοδότηση ΠΑΑ 2014-2020, λόγω μεταβολής του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Τα γενικά, τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του παραπάνω έργου αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, η Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και η με αρ. πρωτ. 415831(3494)/16-06-2025 γνωμοδοτική πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών. Ανέφερε επίσης ότι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται συνολικά σε 528.636,07€ ήτοι είναι σε αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, λόγω του κονδυλίου της αναθεώρησης. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, ποσού 312.613,46€, τη δαπάνη για Γ.Ε. και Ο.Ε., ποσού 56.270,42€, το κονδύλιο των απροβλέπτων 99,07€, το κονδύλιο για αναθεώρηση 53.796,22€ και τέλος το κονδύλιο Φ.Π.Α. 102.316,66€. Επίσης, στον 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85, τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου “Ανάπλαση χώρου λαϊκής αγοράς -εμποροπανήγυρης Δήμου Ηράκλειας”, την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, την με αρ. πρωτ. 415831(3494)/16-06-2025 γνωμοδοτική πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, την υπ' αρ. 7487/20-6-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανάπλαση χώρου λαϊκής αγοράς -εμποροπανήγυρης Δήμου Ηράκλειας”, προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρηματοδότηση ΠΑΑ 2014-2020.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 12:40.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 02-07-2025
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης